

**Rafał Balda Firma Usługowa**

**83-110 Tczew, ul. Kręta 1/3**

**NIP: 593-210-65-21**

Tel. / e-mail: 531-851-808 , [konserwatortczew@gmail.com](mailto:konserwatortczew@gmail.com);

[www.deratyzator-tczew.pl](http://www.deratyzator-tczew.pl)



**HARMONOGRAM PRAC DERATYZACJA 2026 etap I**

**Zleceniodawca : Urząd Miejski w Tczewie**

**20.04.2026 poniedziałek**

**ul. Wyszyńskiego**

**ul. Sambora**

**21.04.2026 wtorek**

**ul. Westerplatte**

**ul. Zamkowa**

**22.04.2026 środa**

**ul. Kościuszki**

**ul. Paderewskiego**

**23.04.2026 czwartek**

**Al. Zwycięstwa**

**Al. Niepodległości**

**24.04.2026 piątek**

**ul. Jedności Narodu**

**ul. Saperska**

**27.04.2026 poniedziałek**

**ul. Armii Krajowej**

**28-29.04.2025 wtorek-środa**

**ul. Jagielly**

**ul. Kasztanowa**

**30.04.2026 czwartek**

**ul. Wł. Jurgó**

**ul. Wigury 82**

**04-05.05.2026 poniedziałek-wtorek**

**ul. Bema**

**ul. Tetmajera/Orzeszkowej**

**ul. Kochanowskiego**

**06-07.05.2026 środa-czwartek**

ul. Stoczniovców  
ul. Za Portem  
ul. Partyzantów

**08.05. 2026 piątek**

ul. Grunwaldzka (przy Zespole Placówek Specjalnych)

**11-12.05.2026 poniedziałek-wtorek**

ul. Krucza  
ul. Elżbiety  
ul. Wilcza

**13.05.2026 środa**

ul. Elżbiety 19A  
ul. Nowowiejska 18  
ul. Armii Krajowej 55  
ul. Niepodległości 10

W dniach od 20.04 do 13.05 nastąpi rozłożenie trucizny na w/w terenie.

Od 28.04 – nastąpi weryfikacja pobrań i monitoring ulic , na których prace zostały już przeprowadzone od dnia 20 kwietnia ( zgodnie z tym samym harmonogramem co rozłożenie trutek)