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INFORMACJA DLA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA
cb, mgre Cz. Glinkowskiego

dot. opbéinienia robdt vrmntowo—adaptacyjnyeh w budynku
biblioteki gtéwnej MBP przy ul. J.Dybrowskiego 6

Na przyczyny przedtuzenia robdét sktadajg sie nas‘hebujq,ce
zjawiske i utrudnienias

1. Roczne opéZinienie rogpoezgcia robét w odniesieniu do umownego
terminu. Umowa opiewaXa termin rozpoczgcia robdét na 1.12.1980 r.,
a rzeczywifcie wykonawca /PBK/ weszXo na budowg W grudniu 1981 r.

2. Zmiany projektowe prowadzgce do oszezednoded stali profilowej
na stropy. Po dokonaniu odlorywki stropéw usznano, Ze stan diwiga-
réw drewnianych jest na tyle zadawalajgcy, iz nie wymage wymiany.
W tej sytuacji pozostawiono po niewielkich uzupetnieniach stropy
drewniane, c¢o wptyneXe na oszczgdnofei materisiowe, sle jedno=-
czednie spowodowsto koniecznodé przeprojektowania konstrukcyjnege

3. Ujawnione w trakeie prac uchyblenia projektowe, kidre spowodowely
koniecznoéé podjecia dodatkowyeh rozwigszed sutora projektu., Gkéw-
nie detyczylo to WC i pomieszczenia socjalnego w czgée:l. administr
cyjnej obiektu,

4. Nieprzekazanie przez Wojewddzks Biiblicteke Publiczng w Gdaisku
projektu wnetrz. Jak wiadomo pierwotnie zadanie remontowe prowa=-
dzita WBP /Tezew byk jej oddziatem/. Po zmianie struktury od 1979
roku /lipiec/ przgwrdécono organigacje MBP, jako instytucje samo-
dzielns i podporzgdkowans Prezydentowi. Stan projektowania wngtrz
budzi¥ powazne wgtpliwosSei od poezgtku robét /truine dzisiaj us-
talié, czy byk catodciowy projekt czy tylke wycinkowe opracowania
plastyczne poszezegdlnych pomieszezerl/. Ta sytuacja, po przejeciu
obiektu przez MBP, zmusiXa do zlecenia opracowania projektu od
nowa, €0 wywolaXo pewne wstrzymanie i przesunigeie harmonogramu
robét /m.in, opéénienie uk¥adania podZég i zmiane zakresu robdt
instalacji ekektrycznyeh/.

5. Staba organiszacja robdét przez gxdwnego wykonaweg /PBK/, niedosta~
teczne zaopatrzenie materisXowe i sprzgtowe, niezadawalajgeo
ilodciowo sprawna zexoga /n.p. przedsigbiorstwe zatrudnia jednegc
dekarza, a na obiekeie caXkowicie przekiadano dach/. Poza tym
utrudniajg uzasleznienia od podwykonawedw, kidrzy sg zamiejscm
i tez czesto niesolidni.

Jednoczesnie informujeg, Ze umowny termin zakoriczenia prac 0p1ewaz
datg 30.08.1982 r, Dotychezas podpisanc trzy aneksy: I = z przediu-
zeniem do 30.08.1983, II = z terminem do 30.712.83 r. i III = do
30.05.1984 r, WydXuzenie prac nie wpXywa na opdznicnie uruchomienia



biblioteki, Pragng dodaé, Ze wyjgtkowo bogaty pregram uzytkowy
obiektu i rzadko spotykeny zakres robé+t speejalistyczayeh wpiywajg
na szmereg utrudnied wykonawezych, w tym takZe na etapie projektowania
i wykonawstwe wnetrz /specjalistyczne meble, urzsdzenia steXe i dbe-
odé o wiasdciwy pogiom werunkdéw estetycznyeh/. Skoro zamierzenie to
jest realizowane, nalezy zadbaé byzostaXo ono dokofczone na poziomie
wymaganege dla tych instytucji standardu. W obecnych trudnych werun-—
kagch ogdélno-gospodarczych wykonawstwo przebiega strasenie opornie.
WyScig z czesem, akurat w tym przypadku, nie jest nejlepszym sposobem
na pogyskanie dobrze apmmdzonej pleacéwii kul turelno-biblioteczne].
Podpiech wymagany bgdzie dopiero wtedy, jezeli wykonswea wngtrz /FMO
"PAMOS®/ przystgpi de ich produkeji.

Niniejsze stanowisko nie jest prdbg usprawiedliwienia wykonawey )
robdt, wynika z obiektywnego zestawieniz trudnodei i stosunku zjawisk
. niesprzyjajgeych organizacyjnie tej inicjatywie.

Tre8é wyjaSnienia zostaXa uzgodniona z inspektorem nadzoru
/IBM - ing, Z.Majer/, kibry wobec wykonswey reprezentuje- interesy

inwes torsa.
]
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85710 Teucy Zatacznik nr 4
ule Kosciuszki 1

dot. picma z dnia 85,592,712 w =prawie remontu Oérodka VWiedzy
Regionalnej v Tezewies e
Dyrekcja Rozbudowy iiast 1 Osledll WieJskich "Eotudnie®

w Gdai.sku po rozpoznaniu spraw opisanych w w/w pismie stwierdz

zex pilsmo zredagowano prawdopodobnie w stanie wzburzenia

emdcjonalnego i w konsekwencji zswlera poza prawidiowg dceng

niektérveh faktow rowniez wiele przejgzyczen 1 niescliszoscl

& nawet zaprzeczeh Taktom.
Wyolbrzymiono np. sprawe "us k" & w zassdzle podczas
=]

(<59
wierdzony nledardbiki- co nie

przegladu przedodbiorowego =1 jest
JjednoznscZnee

Natomiast pruesunieuie umownego bterminu zakodczenla rabot 1
przekezania obiekbu do uzytku dokonywane dyiy anekksaml za zgad

insestora bezpoéredniego a powodowane byiy trudndsciami
wykonawcy m,in, wprowadzaniem zmian przez opracowywanie w
trakcie robdt sdaptacyinych architektury wngtrza. Opracowa ile
to i prowadzenie nalezy bezpoérednio do deBoPe w Tczewie.
Przedwczesne ject nséwiadczenie,ie 'mie przejmg budynku z
jakimikolwiek usterkasmi,.. ani nie wyrazam zgody na Gzwe
przekazanie warunkowe"=- gdyz takie przekazenie oblektu nie
byto sugerowane przez nikogo nu przegladzie przedddhisrowym a
sdbiodr dokonany zostanie zgodnie z sbowigzujacymi przepisami
bez jekichkolwiek ulg dla wykonawcdéw. Biednym jest rowniez
stwierdzenie,ze "sytuacja na budowlie nie wystawia rowniez
dobrego $éwiadectwa inespektorom nadziru 2 DRHMLOV "FoXudnie"
@ Gdansku. Podkreglamy,2e zagednienia wykonavietwa 1 nadzoru
inwestorskiego nie majg wspdlnego mianownika 1 nie moga
byé oceniane na podstavie tych samych kryteridw,
Dla uwypuklenia tego faktu podkeeslamy,ze W przeciwlen
do opdsnienia rozpoczgcia i opleszaiegd prowadzenia 10
remontowych przez Gen.wykonawce dziatalnoisé insp. naedzoru weal
nie byla opieszata, s Swiadezy o tym choéby il03¢ narad koordy
nacyjnych przesprowadzonych z conkretnymi zaprotokiiswanymil
netaleniami, A ot0 ich Gaty: 19.07.82, 04.02s52502,04.823
24.34.82;9?.35,82;01.36582;22.11.&2;35501,83;12.10;85;
06.42,85;18.01.84;2?.01;84;14,05.84;92.04.84;1o.3%.84;ﬂ3.05.&4
05309984"32910084;“;_;‘:;/13.8#; i 17.;9" .85¢
Nadmieniamy rownieZy,te dzigkl pracy inspextordw nadzoru
dokonano korzystnych dla gospodarki ngrodowe] i inwestora
hezposredniego zmian w realizacji adaptacJi oblektu a mian.:
1/ po stwierdzeniu bRsdnych zsisZen projektowych doprowadzond

do wyeliminowania z zsstosowanis nsz pudowies

a/ stalowych dwuteowych belek stropowych o wadze 22,792 kg

b/ =istki stalowed 1700 m2

¢/ drzewna- dghowego /patrz protes e 02482/ 15400 m?
2/ wprowadzond zzbezpieczenie Scian kovtowni=patrz protiIkos

7z dnia 22.24.82

3/ cdoprowadzond do wprowaGuenla do realizacjl konieczne]
sbudzienki ksnalizacji desuczoiwej=patrz provle 2 2heb7s03

4/ spowadowsno osdstgpienie 7skl.fnergetycznezo w Tezewle 04 Uy
szu reslizawania przy adaptacjli oblektu stacjl transforuat:
roviej =patrz pisms Zu=4/RE-45/TR/KS 1.42.23/53/C82 2 14038

1.
/ 0/0
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